



Bezirksgemeinschaft  
Burggrafenamt

ELER  FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete	EG – Ver. 1305/2013  Reg. (CE) 1305/2013	L'Europa investe nelle zone rurali



**GAL LEADER Südtiroler Grenzland**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2014-2020

# Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland

## RAPPORTO ANNUALE 2023

## **Premessa**

Nel corso del 2023, il GAL Südtiroler Grenzland ha raggiunto un importante traguardo: l'assegnazione completa delle risorse previste, incluso il finanziamento aggiuntivo del periodo di transizione 2021-2022, tramite la selezione dei progetti all'interno delle varie sotto-misure. Nel frattempo il focus dell'attività del GAL è passato a concentrare gli sforzi sulla fase di attuazione e rendicontazione dei progetti. Grazie alla regola n+3 il periodo di programmazione si chiuderà definitivamente il 31/12/2025, con la necessità tuttavia di concludere e rendicontare i progetti entro il primo trimestre del 2025. Rimane quindi un anno abbondante per completare la suddetta fase di attuazione e rendicontazione dei progetti.

L'assegnazione dei fondi aggiuntivi (anni 2021 e 2022) previsti dall'estensione della programmazione ha infatti posto anche il GAL Südtiroler Grenzland nella possibilità di effettuare nuovi bandi, l'ultimo dei quali si è concluso a metà ottobre 2023, e selezionare ulteriori progetti che andranno a completare l'impatto positivo della programmazione 2014-2020 sul territorio del GAL stesso.

Il secondo trimestre dell'anno 2023 è stato quasi esclusivamente incentrato sulla preparazione della strategia per il nuovo periodo di programmazione 2023-2027 che si prefigura come prosecuzione e completamento di molte delle iniziative e strategie finora messe in campo.

Nonostante ciò l'attuazione del PSL Südtiroler Grenzland nel corso del 2023 è proseguita in modo lineare e con il consueto ritmo, raggiungendo – come detto alla fine dell'anno un'ottima performance in quanto il 100% del budget assegnato al GAL (comprese le risorse aggiuntive del periodo di transizione) è stato impegnato tramite la selezione di progetti all'interno delle sottomisure 19.2 e 19.3. Infatti, per quanto riguarda quest'ultima sottomisura, si ricorda che dopo l'impegno del 100% dell'importo disponibile tramite la selezione di un progetto di cooperazione interterritoriale nel 2021 ha reso possibile varie iniziative volte a concretizzare e sviluppare l'iniziativa comune con altri tre GAL della Regione Trentino Alto Adige.

## **1. Principali steps dell'anno 2023**

23/02/2023: Seduta del GAL a Merano per l'approvazione della quinta modifica del PSL Südtiroler Grenzland in vista della pubblicazione del 10° bando per la presentazione di progetti all'interno della sotto-misura 16.3 a conclusione dell'approvazione della suddetta modifica del PSL

01/09 - 16/10/2023: 10° bando sotto-misura 16.3

19/10/2023: Seduta del comitato valutazione progetti

26/10/2023: Seduta del GAL ad Egna; a causa del mancato raggiungimento del quorum necessario, decisione di effettuare una procedura scritta per l'approvazione dei progetti presentato nell'ambito del bando con scadenza 03/11/2023

28/10 - 03/11/2023: Procedura scritta del GAL per l'approvazione del progetto presentato nell'ambito del bando per la presentazione di progetti (01/09 - 16/10/2023)

## 2. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland

Come specificato nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) il GAL è costituito quale gruppo di iniziativa e di interessi senza personalità giuridica ai sensi di quanto previsto nel PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano. Attualmente il GAL è formato da 40 componenti. Fino alla seduta dell'01/09/2021 la carica di presidente era stata ricoperta dalla rappresentante del comune di Ultimo, Dott.ssa Beatrix Mairhofer, quale vicepresidente del GAL figurava invece il rappresentante della Comunità comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, Edmund Lanziner. Nella seduta del Gruppo di Azione Locale dell'01/09/21 è stato invece eletto come nuovo presidente Edmund Lanziner e come nuova vicepresidente Beatrix Mairhofer. In data 29/07/2022 la vicepresidente Mairhofer ha tuttavia comunicato le proprie dimissioni dal GAL e conseguentemente dalla carica di vicepresidente dello stesso, per sopraggiunti impegni lavorativi in conflitto con la carica stessa. Infine, a partire dalla seduta del GAL dd. 15/09/2022 la carica di vicepresidente del GAL è stata assunta dal sindaco di Ultimo Stefan Schwarz.

### Variazioni nella composizione del GAL

A seguito di tale comunicazione e presa d'atto da parte del GAL nella seduta dd. 15/09/2022 il numero complessivo dei componenti del GAL si è ridotto a 40 (in quanto il Comune di Ultimo non ha nominato un componente al posto di B. Mairhofer) e di conseguenza si sono leggermente modificati anche gli equilibri all'interno del GAL stesso: Il GAL attualmente è composto da 16 membri appartenenti al settore pubblico e 24 membri del settore privato. I componenti pubblici sono i rappresentanti legali degli enti locali nell'area LEADER oppure persone mandate dagli stessi enti locali a svolgere il suddetto incarico all'interno del GAL.

### Le modifiche intervenute nel 2023

Nel corso dell'anno 2023 non ci sono state variazioni nella composizione del GAL. Quindi per le variazioni precedenti si rimanda alle relazioni annuali riferite alle annualità antecedenti.



Apertura dei lavori del Forumleader 2023 a novembre a Venezia

## **Statuto del GAL**

Per quanto riguarda il funzionamento del GAL Südtiroler Grenzland, a partire dal 12/06/2018 (data dell'ultima modifica ed integrazione dello statuto) non si sono registrate ulteriori modifiche allo statuto.

## **Comitato di valutazione dei progetti**

Mentre il comitato di valutazione dei progetti previsto dal Piano di Sviluppo Locale (PSL) fino al 29/07/2022 era composto da Edmund Lanziner e Beatrix Mairhofer, nelle rispettive vesti di presidente e vicepresidente del GAL, a partire da tale data la vicepresidente Mairhofer è stata sostituita dal sindaco di Ultimo anche in questa funzione. Inoltre fanno parte del comitato anche i rappresentanti del partner capofila del GAL (con delega affidata al coordinatore del GAL). Nel corso dell'anno 2023 il Comitato si è riunito un'unica volta, al fine di preparare la valutazione dei progetti presentati rispettivamente entro i termini del decimo bando per la presentazione dei progetti all'interno della sotto-misura 16.3 (19/10/2023).

## **3. Attività principale del coordinamento del GAL**

- Prosecuzione dell'attività di management del GAL secondo quanto previsto dalla sottomisura 19.4 nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023
- Preparazione, moderazione e revisione di una seduta del comitato valutazione progetti del GAL Südtiroler Grenzland (19/10/2023)
- Preparazione, moderazione e verbalizzazione di due riunioni del GAL Südtiroler Grenzland (23/02/2023 e 26/10/2023)
- Preparazione e attuazione di una procedura scritta del GAL Südtiroler Grenzland (dal 28/10 al 03/11/2023)
- Preparazione dei documenti e della modulistica per la pubblicazione dei bandi per la presentazione di proposte di progetto per tutte le sotto-misure nell'ambito del PSL Südtiroler Grenzland
- Pubblicazione di un bando per la presentazione di proposte di progetto riguardanti la sottomisura 19.2 (nel periodo dal 01/09/2023 al 16/10/2023 per la sola sottomisura 19.2-16.3)
- Sostegno nell'ambito della presentazione di domande di aiuto risp. di modifiche a domande per l'approvazione dei progetti
- Pubblicazione delle informazioni riguardanti il LEADER all'interno del sito internet del partner capofila del GAL [www.bzgbga.it/it/LEADER](http://www.bzgbga.it/it/LEADER) compreso l'aggiornamento continuo del sito
- Svolgimento di diversi incontri informativi e consulenza per diversi attori locali e possibili beneficiari
- Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER (tra cui la partecipazione al convegno annuale LEADER del forumleader a novembre 2023 a Venezia ed altri...)
- Preparazione, partecipazione e elaborazione degli incontri periodici dei coordinatori del GAL dell'Alto Adige per la discussione delle tematiche e problematiche comuni
- Pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Südtiroler Grenzland in media locali (a base comunale) e regionali



Incontro informativo dei GAL dell'Alto Adige con una delegazione di GAL della Turchia (iniziativa IPARD) a Bolzano

## 4. Progetti

### 4.1 Progetti presentati e selezionati nel corso del 2023

L'avanzamento dell'attuazione del PSL e relativo impegno di spesa da parte del GAL Südtiroler Grenzland è stata portata avanti con successo ed infine terminata nel corso del 2023. Già alla fine del 2022 l'impegno di spesa era praticamente arrivato a coprire il budget disponibile. Tuttavia, nella prima metà del 2023 a causa di economie emerse nel corso della rendicontazione e liquidazione di progetti approvati è emersa la disponibilità di un importo residuo di Euro 29.859,00 quale contributo pubblico da impegnare tramite un ultimo bando per la presentazione di progetti. Pertanto il GAL nella sua seduta dd. 23/02/2023 ha deciso di effettuare un ultimo bando all'interno della misura 16.3 convogliando tutti i fondi disponibili nelle singole sottomisure sulla suddetta sottomisura 16.3. Tramite la selezione del progetto SGL54 (comunicazione sul mercato del sentiero nero e bianco) alla fine del 2023 l'importo complessivo degli impegni ha raggiunto la soglia del 100% dell'intero budget disponibile. Tenuto conto del fatto che il budget è aumentato notevolmente con l'assegnazione dei fondi del periodo di estensione 2021 e 2022, l'impegno totale dei fondi alla data del 03/11/23 da parte del GAL costituisce il raggiungimento di un primo importante traguardo.

Alla fine dell'anno 2019 risultavano approvati complessivamente 13 progetti all'interno della sottomisura 19.2 corrispondente ad una spesa impegnata di circa il 56% del budget complessivo (originario) disponibile all'interno della suddetta sottomisura. Nel corso del 2020 al GAL Südtiroler Grenzland sono stati presentati complessivamente 11 progetti.


Tramite procedura scritta dd. 09/06/2020 (con termine il 15/06) il GAL ha selezionato le sei domande presentate all'interno del primo bando 2020, nella seduta del 17/09/20 ha selezionato il progetto presentato nell'ambito del secondo bando 2020 e, infine con procedura scritta svoltasi tra il 13/02 ed il 19/02/2021 ha selezionato tre delle quattro domande presentate all'interno del terzo ed ultimo bando dell'anno 2020, portando il numero totale dei progetti approvati a 23. Nel corso del 2021 il GAL aveva selezionato altri 8 progetti portando così il numero complessivo dei progetti selezionati a 31. Tramite la selezione di ulteriori 4 progetti nel corso del 2022 il numero complessivo dei progetti presentati (non contando il progetto ritirato prima del decreto di finanziamento) è passato a 35.

Nel corso del 2023 è stato presentato e selezionato dal GAL un unico progetto all'interno della sottomisura 19.2 impegnando completamente i fondi residui:

Progetto selezionato nell'ambito della procedura di approvazione scritta del GAL dd. 28/10/2023 (con termine al 03/11/2023):

**Sottomisura 16.3**      **Cooperazione per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici**

Progetto n. SGL54 – Comunicazione sul mercato del sentiero nero e bianco – Cooperativa turistica Castelfeder ssdv – Importo approvato: 37.500,00 € / contributo approvato: 29.859,00 € (79,62%)



Installazione infopoint del progetto di realizzazione del sentiero Nero e Bianco a Pochi di Salorno

A seguito dell'approvazione da parte del GAL la relativa domanda di contributo è stata presentata entro la scadenza fissata dal bando (90 giorni dall'approvazione del GAL) all'Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano.

Al 31/12/2023 il quadro riguardante l'approvazione dei fondi LEADER all'interno delle singole sotto-misure (a seguito della selezione di progetti da parte del GAL, tenendo conto anche delle approvazioni da parte degli uffici e le economie in fase di liquidazione) risulta dunque essere il seguente:

<b>Fondi approvati e disponibilità residue del PSL Südtiroler Grenzland</b>					
Sottomisura 19.2	Importo disponibile	Contributo disponibile	Importo approvato	Contributo approvato	Perc. importo disp. (%)
SM 19.2-4.2 investimenti agricoli	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
SM 19.2-6.4 investimenti in attività extra-agricole	248.360,00 €	124.180,00 €	248.360,00 €	124.125,00 €	0,00044 %
SM 19.2-7.1 studi per lo sviluppo dei comuni	63.780,00 €	51.024,00 €	63.780,00 €	51.024,00 €	0,00 %
SM 19.2-7.2 investimenti dei comuni	1.367.858,78 €	1.094.287,02 €	1.367.858,78 €	1.094.287,02 €	0,00 %
SM 19.2-7.4 investimenti nei servizi di base	1.137.810,00 €	910.248,00 €	1.137.810,00 €	910.248,00 €	0,00 %
SM 19.2-7.5 investimenti turistici	1.600.751,45 €	1.280.601,16 €	1.578.243,59 €	1.280.601,16 €	0,00 %
SM 19.2-16.2 progetti pilota	181.380,00 €	145.104,00 €	181.380,00 €	145.104,00 €	0,00 %
SM 19.2-16.3 cooperazione nel turismo rurale	135.340,35	108.272,28 €	141.500,00 €	108.272,28 €	0,00 %
SM 19.2-16.4 cooperazione filiere agricole	50.230,00 €	40.184,00 €	50.230,00 €	40.184,00 €	0,00 %
<b>Totale SM 19.2</b>	<b>4.785.510,58 €</b>	<b>3.753.900,46 €</b>	<b>4.769.162,37 €</b>	<b>3.753.845,46 €</b>	<b>0,00044 %</b>
Sottomisura 19.3 cooperazione tra GAL	53.333,33 €	53.333,33 €	53.333,33 €	53.333,33 €	0,00%

#### 4.2 Progetti approvati/impegni di spesa

Per quanto concerne la fase successiva, pertanto quella riguardante l'approvazione dei progetti da parte degli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano, ecco la tabella dei progetti approvati tramite decreti dei direttori delle ripartizioni agricoltura e foreste alla fine del 2023:

<b>N. progetto</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Titolo progetto</b>	<b>Sottomisura</b>	<b>Costo in domanda</b>	<b>Contributo richiesto</b>	<b>Costo approvato</b>	<b>Contributo appr.</b>
SGL03	Comune di Ultimo	Concetto fattibilità Winterschule	7.1	20.000,00 €	16.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
SGL05	Ass. Tur. Val d'Ultimo	Realizzazione punti di informazione digitali	7.5	121.232,00 €	96.985,60 €	<b>121.230,00 €</b>	<b>96.984,00 €</b>
SGL06	Ass. Tur. Anterivo-Trodena-S. Lugano	Adesione gruppo paesi escursionistici europei	16.3	79.836,80 €	63.869,44 €	<b>54.000,00 €</b>	<b>43.200,00 €</b>
SGL10	Comune di Sallorno	Abbellimento della piazza di Pochi di Sallorno	7.2	158.499,66 €	126.799,73 €	<b>158.170,00 €</b>	<b>126.536,00 €</b>
SGL12	Comune di Cortaccia	Sentiero tematico Corona-Penone-Favogna	7.5	284.700,00 €	227.760,00 €	<b>269.522,00 €</b>	<b>215.617,60 €</b>
SGL13	Comune di Trodena n.p.n.	Risanamento centro paese di Trodena - 1o lotto	7.2	207.810,72 €	166.248,58 €	<b>206.700,00 €</b>	<b>165.411,80 €</b>
SGL14	Comune di Senale-S. Felice	Concorso progettazione Passo Palade	7.1	36.160,80 €	28.928,64 €	<b>14.500,00 €</b>	<b>11.600,00 €</b>
SGL16	Comune di Aldino	Risanamento e ampliamento campo polifunzionale Aldino	7.4	257.825,54 €	206.260,43 €	<b>257.740,00 €</b>	<b>206.192,00 €</b>
SGL17	Comune di Ultimo	Realizzazione parcheggio nel centro di S. Nicolò/Ultimo	7.2	234.279,46 €	187.423,57 €	<b>194.800,00 €</b>	<b>155.840,00 €</b>
SGL19	Comune di Montagna	Percorso pedonale vecchia stazione – via Pinzano	7.2	260.000,00 €	208.000,00 €	<b>255.840,00 €</b>	<b>204.672,00 €</b>
SGL21	Laugen s.a.s.	Costruzione di un posteggio per camper a San Felice	6.4	271.605,02 €	135.802,51 €	<b>168.860,00 €</b>	<b>84.430,00 €</b>
SGL22	Cooperativa sociale Bergauf	Progetto pilota sviluppo "pelle d'albero"	16.2	220.469,07 €	176.375,26 €	<b>181.380,00 €</b>	<b>145.104,00 €</b>
SGL24	Cooperativa agricola DELEG	Commercializzazione locale confezioni di carne	16.4	52.717,50 €	42.174,00 €	<b>50.230,00 €</b>	<b>40.184,00 €</b>
SGL27	Comune di San Pancrazio	Miglioramento sentiero cimitero-zona sportiva rio Valsura	7.5	128.487,45 €	102.789,96 €	<b>121.920,00 €</b>	<b>97.536,00 €</b>
SGL28	Comune di Anterivo	Rivitalizzazione segheria paese di Anterivo	7.4	162.332,24 €	129.865,79 €	<b>149.300,00 €</b>	<b>119.440,00 €</b>
SGL29	Comune di Senale-S. Felice	Studio fattibilità impianto Biogas Senale-S. Felice	7.1	29.280,00 €	23.424,00 €	<b>29.280,00 €</b>	<b>23.424,00 €</b>
SGL30	Cooperativa turistica Castelfeder	Promozione percorso tematico Nero e Bianco	16.3	50.000,00 €	40.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
SGL31	Comunità Comprensoriale Burgraviato	Strutture mobilità elettrica e trasporto accompagnato Val d'Ultimo-Alta VdN	7.4	268.641,51 €	214.913,21 €	<b>240.740,00 €</b>	<b>192.592,00 €</b>
SGL32	Cooperativa turistica Val d'Ultimo	Ripristino sentiero malghe Laugen e Kitzerbichl	7.5	129.360,00 €	103.488,00 €	<b>129.360,00 €</b>	<b>103.488,00 €</b>

SGL33	Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina	Realizzazione sentiero Nero-Bianco	7.5	202.718,86 €	162.175,09 €	<b>202.715,00 €</b>	<b>162.172,00 €</b>
SGL35	Comune di Ultimo	Parcheggi pubblici S. Nicolò (campo sportivo)	7.2	145.237,00 €	116.189,60 €	<b>137.900,00 €</b>	<b>110.320,00 €</b>
SGL36	Freddy Schwienbacher	Lavori per realizzazione caravan-park a Pracupola	7.5	80.718,20 €	40.359,10 €	<b>79.500,00 €</b>	<b>39.750,00 €</b>
SGL38	Ispettorato Forestale BZ I	Sentiero di collegamento Corona-Favogna	7.5	40.000,00 €	32.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>
SGL39	Comune di Senale – S. Felice	Percorso pedonale di accesso ai masi Lochmann e Kindler	7.2	172.874,96 €	138.299,97 €	<b>172.300,00 €</b>	<b>137.840,00 €</b>
SGL40	Comune di Proves	Interventi sicurezza strade piazze e accessi edifici pubblici	7.2	142.727,30 €	114.181,84 €	<b>141.870,00 €</b>	<b>113.496,00 €</b>
SGL42	Comune di San Pancrazio	Sistemazione del vecchio sentiero Alpreid	7.5	124.344,38 €	99.475,50 €	<b>124.344,00 €</b>	<b>99.475,20 €</b>
SGL43	Associazione Turistica Aldino-R.-P.O.	Integrazione del sentiero Nero e Bianco	7.5	57.404,66 €	45.923,73 €	<b>57.404,00 €</b>	<b>45.923,20 €</b>
SGL44	Comune di Montagna	Strada di collegamento al cortile scolastico	7.2	191.786,01 €	153.428,81 €	<b>191.700,00 €</b>	<b>153.360,00 €</b>
SGL46	Comune di Trodena	Wieserhof - Realizzazione galleria d'arte	7.4	240.657,37 €	192.525,90 €	<b>240.530,00 €</b>	<b>192.424,00 €</b>
SGL47	C. C. Oltradige Bassa Atesina	Stazioni di ricarica per e-car ed e-bike	7.4	249.987,17 €	199.989,74 €	<b>249.500,00 €</b>	<b>199.600,00 €</b>
SGL48	Comune di Aldino	Sistema guida visitatori Geoparc Bletterbach	7.5	56.730,00 €	43.266,05 €	<b>56.730,00 €</b>	<b>43.266,05 €</b>
SGL49	Comune di Ultimo	Ciclabile Val d'Ultimo – primo tratto	7.5	249.534,24 €	199.627,39 €	<b>249.420,00 €</b>	<b>199.536,00 €</b>
SGL51	Comune di Magré	Parco giochi Favogna di sotto	7.5	50.025,79 €	40.020,63 €	<b>50.025,59 €</b>	<b>40.020,00 €</b>
SGL52	Comune di Lauregno	Risanamento energetico malga di Lauregno	7.5	212.203,44 €	169.762,75 €	<b>212.203,00 €</b>	<b>169.762,40 €</b>

A conclusione dell'anno 2023 risulta approvata anche la variante del progetto SGL46: infatti il comune di Trodena nel corso del 2023 e dopo aver espletato una consultazione pubblica ha deciso di modificare la destinazione del piano terra del ristrutturando edificio Wieserhof nel centro del paese da museo del paese a galleria d'arte coinvolgendo i numerosi artisti originari del paese. In pratica quindi, la percentuale dell'importo approvato tramite decreti degli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano al 31/12/2023 si attesta oltre il 99,2% rispetto all'importo pubblico disponibile all'interno della sottomisura 19.2.

Infatti, alla data citata mancava unicamente l'approvazione del progetto SGL54, selezionato dal GAL in data 03/11/23 ma che tuttavia già si trovava in fase di istruttoria da parte dell'Ufficio Fondi di Struttura UE.



Cartello dei lavori per l'installazione delle stazioni di ricarica per e-bike ed auto elettriche in Bassa Atesina

### 4.3 Cooperazione interterritoriale e transnazionale (Sottomisura 19.3)

Come già specificato nelle relazioni annuali precedenti, all'interno della sottomisura 19.3 il GAL nel 2019 aveva selezionato un progetto di cooperazione interterritoriale riguardante la valorizzazione del sentiero europeo di lunga percorrenza E5. Dopo che nel 2020 il lavoro si era concentrato sull'elaborazione degli interventi comuni da attuare tramite il progetto di cooperazione, in modo particolare sulla richiesta dei preventivi delle singole attività previste, a fine dicembre 2020 era stato ufficialmente firmato l'accordo di cooperazione tra i quattro GAL partner del progetto. Nell'ambito della procedura scritta effettuata tra il 13/02/21 e il 19/02/21 il progetto di cooperazione con i GAL Alpi di Sarentino, Trentino Centrale e Trentino Orientale veniva definitivamente approvato dal GAL. Il progetto prevede la valorizzazione del sentiero europeo E5 nel tratto che va da Merano fino a Bolzano e che quindi passa nell'area LEADER del GAL Alpi di Sarentino, e successivamente il tratto riguardante i comuni di Aldino, Trodena e Salorno che fanno parte del GAL Südtiroler Grenzland nonché le aree di competenza dei GAL Trentino Centrale e Trentino Orientale, raggiungendo quindi il confine meridionale della Provincia di Trento. A seguito dell'approvazione definitiva del progetto dettagliato nel corso della procedura scritta del GAL nel mese di febbraio 2021 la relativa domanda di finanziamento era stata presentata presso

l'Ufficio Fondi di Struttura UE da parte del partner capofila del GAL, la Comunità Comprensoriale Burgraviato dando così il via alla fase 2 del progetto.

Nel corso del 2023 sono state realizzate varie attività informative nei confronti delle organizzazioni e degli operatori turistici delle zone coinvolte nel progetto e si è dato avvio concreto alle attività di implementazione del progetto.

Si è trattato dell'unico progetto presentato all'interno del bando della sottomisura 19.3 con un preventivo di spesa che esaurisce il budget della suddetta sottomisura.

**LA COOPERAZIONE  
TRA I TERRITORI NELLA  
PROGRAMMAZIONE  
LEADER 2023/27**

**Da Nord a Sud per la messa in rete  
delle esperienze**

6 LUGLIO 2023 - PALAZZO SANTA CHIARA  
TROPEA (VV)

7 LUGLIO 2023 - Via Nazionale SS 18  
(ex casello ferroviario), Vena di Ionadi (VV)  
**SEDE GAL Terre Vibonesi**

Evento rivolto ai GAL, ai professionisti e agli operatori  
dello sviluppo locale.

SCANNERIZZA IL QR CODE  
PER ACCEDERE AL FORM DI  
ISCRIZIONE ENTRO IL 1° LUGLIO 2023

GAL  
TERRE VIBONESI

Convegno sulla cooperazione LEADER organizzato dal GAL Terre Vibonesi (Calabria)

## 5. Sotto-misure non attivate

Anche da questo punto di vista si rimanda a quanto detto nelle relazioni annuali precedenti, per ribadire che l'unica sottomisura che non è stata attivata all'interno del Piano di Sviluppo Locale Südtiroler Grenzland rimane la sottomisura 4.2. Mentre all'inizio è parso assai difficile incoraggiare beneficiari privati alla presentazione di proposte di progetto, a partire dal 2019 e nel corso del 2020 la situazione è progressivamente migliorata anche da questo punto di vista: infatti fino alla fine del 2021 complessivamente quattro beneficiari privati hanno presentato altrettanti progetti che sono stati selezionati dal GAL. Mettendo del novero dei beneficiari privati anche le associazioni turistiche tale numero aumenta a nove beneficiari privati. A dire dei potenziali beneficiari la parziale riluttanza a presentare progetti è in parte dovuta anche ai tassi di finanziamento relativamente bassi del 40% risp. del 50% previste dalle sotto-misure 4.2 e 6.4, ove è prevista la presenza di beneficiari privati, oltre alla complessità ad impostare i progetti di cooperazione delle sotto-misure 16.2, 16.3 e 16.4. Comunque all'interno della sottomisura 6.4 sono stati presentati due progetti da parte di beneficiari privati volti a creare altrettante attività turistiche nuove nella Val d'Ultimo e nell'Alta

Val di Non. Dato che nel frattempo con le varie modifiche del PSL è stato azzerato il budget della sottomisura 4.2 questa rimane l'unica a non essere stata attivata all'interno del PSL Südtiroler Grenzland.

Il fatto che tutte le altre sotto-misure hanno visto progetti concreti presentati e selezionati dal GAL in sostanza sottolinea il fatto che la formulazione del PSL si è avvicinata ai reali fabbisogni del territorio del GAL.



Il progetto di commercializzazione dei pacchi di carne LaugenRind presente alla fiera "I Gusti dell'Alto Adige" a Merano.

## 6. Quinta modifica del Piano di Sviluppo Locale

Come già accennato più sopra in questa relazione, a metà dell'anno appena concluso è stata portata avanti una ulteriore modifica del PSL2014 – 2022, la quinta modifica in totale. Dato che nel corso del 2022 e agli inizi del 2023 era parso evidente che ci sarebbero state delle economie a seguito della rendicontazione e liquidazione di progetti precedentemente approvati ed implementati.

La quinta modifica del Piano di Sviluppo Locale (PSL) è stata adottata dal Gruppo di Azione Locale nella seduta del 23/02/2023. Nella relativa delibera si specificava che tutti i fondi disponibili al momento della presentazione della modifica stessa all'Autorità di Gestione sarebbero stati destinati alla sottomisura 16.3 del Piano di Sviluppo Locale.

La nuova versione del Piano di Sviluppo Locale Südtiroler Grenzland con le modifiche sopra riportate è stata approvata tramite decreto del Direttore di Ripartizione Agricoltura n. 15126-2023

del 23/08/2023 ponendo la base per l'ultimo bando e quindi del lavoro del GAL per la conclusione del periodo di programmazione 2014-2022.

## **7. Monitoraggio e valutazione della performance**

### **7.1 Monitoraggio procedurale:**

Al 31 dicembre 2023, il numero dei bandi per la presentazione di progetti all'interno della sottomisura 19.2 effettuati dal GAL ammonta complessivamente a 15. Di questi, due sono stati pubblicati nel 2017, due nel corso del 2018 e altri due nel 2019. Nel 2020, sono stati pubblicati tre bandi in considerazione della prossima conclusione del periodo di programmazione 2014-2020, come inizialmente prevista. Nel corso del 2021, sono stati resi pubblici altri due bandi per la presentazione di progetti. Nel 2022, sono stati pubblicati ulteriori tre bandi, e infine, nel 2023, è stato emanato un ultimo bando, portando il totale a 15 bandi effettuati.

Inoltre, come sopra esposto è stato pubblicato anche un bando per la presentazione di idee di progetto nell'ambito della sottomisura 19.3 per la cooperazione tra GAL. Sono state oggetto dei bandi tutte le sotto-misure previste dal PSL 2014-2020: si ricorda che in occasione del primo bando è stato messo a disposizione il 50% delle risorse delle singole sotto-misure, nei bandi successivi invece è stato sempre messo a bando l'intero importo rispettivamente l'intero importo residuo delle singole sotto-misure. Gli ultimi bandi pubblicati ovviamente hanno riguardato solo le sotto-misure tuttora dotate di risorse finanziarie all'interno del PSL a seguito delle diverse variazioni del piano finanziario del PSL stesso.

Il numero complessivo di domande presentate all'interno della sottomisura 19.2 è pari a 43. Il GAL ha selezionato 36 delle domande presentate, a valere sulle seguenti sotto-misure 19.2:

SM 6.4: : Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: **2 progetti selezionati**

SM 7.1: Stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base: **3 progetti selezionati**

SM 7.2: Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico: **8 progetti selezionati**

SM 7.4: Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura: **5 progetti selezionati**

SM 7.5: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala: **12 progetti selezionati**

SM 16.2: Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie: **1 progetto selezionato**

SM 16.3: Cooperazione tra operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici: **4 progetti selezionati**

SM 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali: **1 progetto selezionato**



Lavori del convegno sulla cooperazione LEADER in Calabria

## 7.2 Monitoraggio fisico:

Alla data del 31/12/2023 risultano essere 37 i progetti selezionati dal GAL e presentati agli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano (incluso il progetto della sottomisura 19.3). In realtà i progetti “attivi” sono 36, dopo che uno dei progetti presentati, il progetto SGL 09 intitolato “Die Berggärtner-Ortolani di montagna” è stato ritirato dall’associazione turistica Aldino-Redagno-P. Oclini prima dell’adozione del decreto di finanziamento. Come sopra esposto, 35 di questi progetti sono stati approvati con decreto del rispettivo Direttore di Ripartizione entro il 31/12/2023, mentre ne rimane unicamente uno che, sempre a fine 2023 risultava in fase di istruttoria da parte dell’ufficio Fondi Strutturali UE in Agricoltura.

Attualmente i progetti per i quali risultano effettuati pagamenti a seguito della richiesta di liquidazione o di domande di erogazione di un anticipo sono 19 (secondo i dati forniti dall’Organismo Pagatore e dall’Ufficio Economia Montana della Provincia di BZ). I rimanenti progetti sono tuttora in fase di attuazione: si ribadisce comunque che 5 di questi progetti al 31/12/23 risultavano conclusi anche se non ancora liquidati, in quanto per questi era stata presentata la domanda di liquidazione finale al competente ufficio della PABz.

## 7.3 Monitoraggio finanziario:

L’importo complessivo (contributo pubblico) della misura 19.2 programmato nella versione originaria del Piano di Sviluppo Locale Südtiroler Grenzland era pari ad € 4.024.124,78. Tale importo è stato successivamente ridotto in seguito alla prima variazione del PSL Südtiroler

Grenzland con eliminazione del budget della misura 4.2 che presentava un tasso di finanziamento pubblico pari al 40%. Nella seconda versione del PSL la quota pubblica ammontava quindi ad Euro 3.695.249,89. Con la terza variazione del PSL e l'assegnazione dei fondi del periodo di estensione 2021 e 2022 tale importo è nuovamente aumentato ed è stato pari ad Euro 4.323.900,46. Tale importo non ha più subito variazioni a seguito delle modifiche apportate al PSL nel corso degli anni 2022 e 2023.

Il totale degli importi relativi ai progetti selezionati dal GAL per le sotto-misure 19.2 e 19.3 alla data del 31/12/2023 ammonta ad € 4.981.797,00, tenendo conto della rinuncia al progetto SGL 09 da parte dell'Associazione Turistica Aldino – Redagno - P. Oclini (vedi punto 7.2) e delle economie registrate in fase di liquidazione dei progetti già rendicontati.

Al contempo l'importo dei contributi approvati relativi ai progetti selezionati ammonta a 3.807.178,79 €, pari al 100% in relazione all'importo di contributo totale previsto dal PSL (€ 3.753.900,46 per la sotto-misura 19.2 nonché € 53.333,33 per la sotto-misura 19.3). Di conseguenza al momento non risultano esserci risorse residue disponibili. La ripartizione degli impegni tra soggetti pubblici e privati ad oggi vede una netta prevalenza dei soggetti pubblici rispetto ai beneficiari privati.

Ovviamente va precisato che le indicazioni relative al raggiungimento dei target sopra riportati riguarda la fase di selezione delle domande da parte del GAL, di approvazione degli stessi da parte degli uffici provinciali competenti e per la maggior parte dei progetti degli importi liquidati dall'Organismo Pagatore. Ovviamente si tratta di dati ancora provvisori, in quanto la situazione potrebbe cambiare a seguito delle gare d'appalto effettuate dagli enti pubblici ed in particolar modo della rendicontazione delle spese in fase di liquidazione dei progetti progetti tuttora non conclusi da parte dell'Organismo Pagatore della PABz.



Giovani coordinati dal servizio giovani Lana-Tesimo atti a dipingere le panchine per il trasporto accompagnato.

#### 7.4 Concentrazione delle risorse nelle aree caratterizzate da un maggior grado di difficoltà

Il Piano di Sviluppo Locale LEADER Südtiroler Grenzland prevede una concentrazione delle risorse corrispondenti in termini di contributi pubblici nelle aree caratterizzate da un maggior grado di difficoltà dell'area LEADER: Il GAL nella selezione e approvazione dei progetti è tenuto ad approvare almeno il 60% dei fondi per i progetti che riguardano i comuni che a norma dell'analisi IRE della camera di commercio di Bolzano dei comuni altoatesini (pubblicata nel mese di ottobre 2011) rientrano nel cosiddetto gruppo 7 (comuni con una crescita molto bassa della popolazione e una struttura economica molto debole).

Come rende evidente la tabella seguente (prendendo come base gli importi approvati dal GAL per i progetti delle sotto-misure 19.2 e 19.3 e, in quanto disponibili quelli approvati dall'ufficio provinciale competente risp. liquidati dall'OP), la regola dettata dal PSL a favore dei comuni più svantaggiati all'interno dell'area LEADER risulta rispettata.

Considerando che alcuni progetti dell'area LEADER in Bassa Atesina sono stati risp. vengono attuati in maniera sovra-comunale e che questi pertanto riguardano in parte anche comuni appartenenti al suddetto gruppo 7, tale quota risulta ancora maggiore di quanto sotto evidenziato ed il rispetto della regola sancita all'intero del PSL risulta ancora più evidente.

Domande selezionate dal GAL			
	Importo approvato	Contributo approvato	
Totale	4.981.797,00 €	3.807.178,79 €	

Domande selezionate riguardanti il territorio di comuni del c.d. gruppo 7			
	Importo approvato	Contributo approvato	% contributo/contributo totale appr.
Totale	3.040.367,00 €	2.290.096,99 €	<b>60,15</b>

Domande selezionate riguardanti il territorio di comuni non appartenenti al c.d. gruppo 7			
	Importo approvato	Contributo approvato	% contributo/contributo totale appr.
Totale	1.941.430,00 €	1.517.081,80 €	<b>39,85</b>

#### 8. Criticità riscontrate

Non si rilevano criticità particolari, essendo da tempo stata superata positivamente la fase di stallo iniziale nella procedura di approvazione delle linee guida (manuale) della misura 19.2. Ciò viene evidenziato dal fatto che - come enunciato sopra, al momento risultano approvate da parte della Provincia Autonoma di Bolzano oramai quasi tutte le domande di contributo presentate. Inoltre già nel corso dell'anno 2019 è stato approvato e pubblicato il manuale riguardante la sottomisura 19.3 - cooperazione interterritoriale e/o transnazionale, dando pertanto la possibilità ai GAL di attivarsi anche in merito alla sottomisura 19.3. Anche per quel che riguarda liquidazioni e pagamenti viene sottolineato che l'Organismo Pagatore della PABz e (per quel che concerne la sotto-misura 7.5)

l'ufficio Economia Montana entro la data del 31/12/2023 hanno provveduto ad istruire le domande di pagamento fino a quel punto presentate e alla conseguente liquidazione dei relativi contributi.

## **9. Attività di pubbliche relazioni**

### **9.1 Sito internet**

Le informazioni relative al GAL ed in genere al programma LEADER, in particolare le informazioni relative ai bandi per la presentazione di progetti vengono pubblicate ed illustrate in modo dettagliato sulle pagine dedicate al LEADER all'interno del sito della Comunità Comprensoriale Burgraviato. Oltre alle novità del momento vengono descritte l'area del programma ed elencati i Comuni coinvolti. Inoltre vi si trovano anche informazioni relative al programma LEADER a livello europeo nonché i contatti e le persone di riferimento all'interno del GAL. Oltre ad una breve presentazione dei progetti approvati dal GAL vengono pubblicate anche le informazioni sulle regole riguardanti la presentazione e attuazione dei progetti stessi, in particolar modo le comunicazioni dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore in tema di realizzazione degli interventi e di gestione delle domande di liquidazione dei progetti.

All'interno dei siti internet dei comuni coinvolti nel programma LEADER è inoltre posto un link oppure una nota che rinvia tramite un link alla suddetta pagina della comunità comprensoriale:

Link: [www.bzgbga.it/it/LEADER](http://www.bzgbga.it/it/LEADER)

### **9.2 Relazioni con la stampa**

Nel corso del 2023 da parte del GAL Südtiroler Grenzland è stato divulgato 1 comunicato stampa in merito ai lavori di realizzazione del sentiero tematico Nero e Bianco in Bassa Atesina. Alcuni degli articoli pubblicati dai diversi quotidiani/riviste sono allegati al presente rapporto annuale.

Merano/Egna, febbraio 2024

Il presidente del GAL  
Edmund Lanziner  
Sottoscritto con firma digitale

Il coordinatore  
Dott. Hubert Ungerer  
Sottoscritto con firma digitale

# Wanderweg auf der Zielgeraden

**ATTRAKTION:** Der „Schwarz-Weiß-Weg“ steht vor der Fertigstellung

**UNTERLAND.** Der erste Weitwanderweg im Südtiroler Unterland, der Schwarz-Weiß-Weg, steht kurz vor seiner Eröffnung. Die Idee zu diesem besonderen Weitwanderweg wurde von Sieghard Preis aus Villach ins Leben gerufen.

Nach Jahren der Planung darf man sich nun auf den Endspurt bzw. der Realisierung freuen. Im Spätherbst 2022 starteten die Bauarbeiten am übergemeindlichen Weitwanderwegenetz. Das EU-geförderte Projekt, welches sich über die Gemeinden Aldein, Altrei, Truden, Salurn und Montan erstreckt und dessen Trägerschaft über weite Teile die Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland übernommen hat, nimmt somit Fahrt auf.

Wie in einer Aussendung der Tourismusgenossenschaft Castelfeder berichtet wird, ist neben den Info-Tafeln und verschiedenen Installationen auch ein umfangreiches Kommunikations-



Der Weg ist in 6 Etappen mit 3 möglichen Alternativtours gegliedert. Im Bild die Kirche St. Wolfgang in Oberradein. Thomas Monsorno

paket mit Website und Drucksorten vorgesehen. Der Weg selbst ist nicht nur aufgrund seines besonderen Namens einzigartig – er verankert zahlreiche Erlebnisse in einer authentischen und unverwechselbaren Landschaft. Vom Weißhorn zum Schwarzhorn, dem Geoparc Bletterbach, dem Naturpark Trudner Horn mit der artenreichen Fauna und Flora oder die mediterranen Weinberge im Tal – ein Weitwanderweg, der vielseitiger nicht sein könnte.

Mit dem Weg will man die Gegensätze dieser einzigartigen Region und die daraus resultierende Symbiose veranschaulichen und den sanften Tourismus weiter ausbauen. Der Weg ist in 6 Etappen mit 3 möglichen Alternativtours gegliedert. Weiters sind in jedem Dorf zusätzliche Dorfrunden möglich.

Finanziell gefördert wird das Projekt von der Europäischen Union, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, vom Staat Italien, dem Land Südtirol und den Gemeinden Aldein, Altrei, Montan, Salurn und Truden. Die Gemeinden beteiligten sich auch an der organisatorischen Umsetzung. Begleitet wird das Vorhaben von den 3 Tourismusvereinen Aldein-Radein-Jochgrimm, Truden-Altrei und Castelfeder. © Alle Rechte vorbehalten

## AUFLÖSUNG



 **BILDER** auf [abo.dolomiten.it](http://abo.dolomiten.it) 

## RÄTSEL

### Fehlerbild

Die beiden Bilder unterscheiden s

# Der Schwarz-Weiß-Weg

Der **erste Weitwanderweg** im Süden von Südtirol steht kurz vor seiner Eröffnung.



Foto: TG Castelfeder/ Thomas Monsorno

**Neuer Weitwanderweg:**  
In sechs Etappen gegliedert

Der erste Weitwanderweg im Südtiroler Unterland, der Schwarz-Weiß-Weg, steht kurz vor seiner Eröffnung. Die Idee zu diesem besonderen Weitwanderweg wurde von Sieghard Preis, Firmengründer des Unternehmens TAO aus Villach, ins Leben gerufen. Nach vielen, intensiven Jahren der Planung darf man sich nun auf den Endspurt bzw. der Realisierung freuen. Im Spätherbst 2022 starteten die Bauarbeiten am übergemeindlichen Weitwanderwegenetz. Das EU-geförderte Projekt, welches sich über die Gemeinden Aldein, Altrei, Truden, Salurn und Montan erstreckt und dessen Trägerschaft über weite Teile die Bezirksgemein-

schaft Überetsch-Unterland übernommen hat, nimmt somit Fahrt auf. Wie in einer Aussendung berichtet wird, ist neben den Info-Tafeln und verschiedenen Installationen auch ein umfangreiches Kommunikationspaket mit Website und Drucksorten vorgesehen.

Der Weg selbst ist nicht nur aufgrund seines besonderen Namens einzigartig – er verankert zahlreiche Erlebnisse in einer authentischen und unverwechselbaren Landschaft. Vom Weißhorn zum Schwarzhorn, dem GEOPARC Bletterbach, dem Naturpark Trudner Horn mit der artenreichsten Fauna und Flora oder die mediterranen Weinberge im Tal – ein Weitwanderweg, der vielseitiger nicht sein könnte. Mit diesem Produkt will man die Gegensätze dieser einzigartigen Region und die daraus resultierende Symbiose veranschaulichen und den sanften Tourismus weiter ausbauen.

Der Weg ist in sechs Etappen mit drei möglichen Alternativtours gegliedert. Weiters sind in jedem Dorf zusätzliche Dorfrunden möglich.

Roland Lazzeri. Die Gemeinde will deswegen ein Areal in der Industriezone ankaufen, um dort den neuen Recyclinghof einrichten zu können. „Es handelt sich um die Sammelstelle der Kellerei Lavis“, erklärt Lazzeri.

## Der Schwarz-Weiß-Weg

Der erste Weitwanderweg im Süden von Südtirol steht kurz vor seiner Eröffnung.



Neuer Weitwanderweg: In sechs Etappen gegliedert

Der erste Weitwanderweg im Südtiroler Unterland, der Schwarz-Weiß-Weg, steht kurz vor seiner Eröffnung. Die Idee zu diesem besonderen Weitwanderweg wurde von Sieghard Preis, Firmengründer des Unternehmens TAO aus Villach, ins Leben gerufen.

Nach vielen, intensiven Jahren der Planung darf man sich nun auf den Endspurt bzw. der Realisierung freuen. Im Spätherbst 2022 starteten die Bauarbeiten am übergemeindlichen Weitwanderwegenetz. Das EU-geförderte Projekt, welches sich über die Gemeinden Aldein, Altrei, Truden, Salurn und Montan erstreckt und dessen Trägerschaft über weite Teile die Bezirksgemein-

schaft Überetsch-Unterland übernommen hat, nimmt somit Fahrt auf. Wie in einer Ausendung berichtet wird, ist neben den Info-Tabellen und verschiedenen Installationen auch ein umfangreiches Kommunikationspaket mit Website und Drucksorten vorgesehen. Der Weg selbst ist nicht nur aufgrund sei-

nes besonderen Namens einzigartig – er verankert zahlreiche Erlebnisse in einer authentischen und unverwechselbaren Landschaft. Vom Weißhorn zum Schwarzhorn, dem GEOPARC Bletterbach, dem Naturpark Trudner Horn mit der artenreichsten Fauna und Flora oder die mediterranen Weinberge im Tal – ein Weitwanderweg, der vielseitiger nicht sein könnte. Mit diesem Produkt will man die Gegensätze dieser einzigartigen Region und die daraus resultierende Symbiose veranschaulichen und den sanften Tourismus weiter ausbauen.

Der Weg ist in sechs Etappen mit drei möglichen Alternativtours gegliedert. Weiters sind in jedem Dorf zusätzliche Dorfrunden möglich.



Roland Lazzeri

zeri, „nach der Weinlese im Herbst werden wir dieses Areal ankaufen“.

Das Areal weise bereits eine Reihe von Eigenschaften auf, die für den Recyclinghof angepasst werden können, beispielsweise das große Dach. Auch Büros und andere Räumlichkeiten stehen zur Verfügung.

In der kürzlich genehmigten Machbarkeitsstudie werden zwei mögliche Varianten aufgelistet, wie man den neuen Recyclinghof bauen könnte. Welche der beiden Varianten gebaut wird, steht derzeit noch nicht fest, erst will man das Areal ankaufen und dann entscheiden, welche der beiden Varianten realisiert werden soll. Das hängt nämlich auch von den Kosten und den Finanzierungsmöglichkeiten ab. Die erste Variante sieht nämlich eine Anfahrrampe für die Autos vor und ist deswegen kostenintensiver als die zweite Variante, die nur Podeste bei den Containern vorsieht.

Vorerst geht es nun aber erst einmal darum, das Areal anzukaufen, die entsprechenden finanziellen Mittel hat man bereits im Haushalt

eingepplant. Wann dann der neue Recyclinghof gebaut werden soll, steht noch nicht fest. „Wir möchten jetzt erst unser Mega-Projekt Herrenhof abschließen, das immerhin 20 Millionen Euro kostet“, sagt der Bürgermeister. Und da man auch bei den PNRR-Geldern für Wertstoffhöfe keine Zusage erhalten hat, muss man die Finanzierung erst klären.

Der Bürgermeister schließt aber nicht aus, dass der Wertstoffhof, nachdem der Grund angekauft wurde, vorerst provisorisch in die Industriezone übersiedelt und die Anpassungsarbeiten dann in ei-

„Der Recyclinghof im Dorf ist sicher sehr bequem, aber nicht ideal.“

nem zweiten Moment gemacht werden. „Der Recyclinghof im Dorf ist sicher sehr bequem, weil er auch mit dem Fahrrad leicht erreichbar ist“, sagt Lazzeri. Aber ein Recyclinghof im Dorf sei einfach nicht ideal, meint der Bürgermeister, er produziere Lärm und Verkehr im Dorf und auch wenn einmal etwas passieren sollte, wie ein Brand, sei eine Lage im Dorf ungeeignet. „Und der neue Standort ist ja auch nicht weit vom Dorf weg und gut erreichbar, was sicher ideal ist“, sagt Roland Lazzeri.